

Nr.94/19.01.2023

Prezentare informatii:

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”, Cod SMIS 2014+152614, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

- A fost semnat **Contractul de finanțare nr. 1606/11.07.2022** între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) -in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare (AM POIM) și ECOAQUA SA -Cod SMIS 2014+152614;
- **Valoarea proiectului:** 531.454.250,67 lei, inclusiv TVA, din care:
valoarea eligibilă conform POIM (FC+BS+BL+OR): **447.704.399,00 Lei, fără TVA;** reprezentând 90.540.44 6 Euro, curs euro mediu BNR luna Ianuarie 2022, 1 euro =4,9448 lei (Etapa I a proiectului major);
Schema de finanțare: Non Funding Gap (NFG)-6% și Funding Gap (FG) 94%, din care:
Fondul de Coeziune (FC) 85%; Buget de Stat (BS)13%; Buget Local (BL) 2%;
- **Perioada de implementare a proiectului:** 61 luni, -respectiv perioada 11.12.2018-31.12.2023, perioada care include și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare.
- **Obiectivele Proiectului:**
realizarea de investiții în infrastructura de apă și apă uzată în 33 Unități Administrative Teritoriale din:
-județul Calarasi: Judetul Călărași, Municipiile Călărași și Oltenița, Orașele Lehliu-Gară, Budești și Fundulea, Comunele Independența, Dorobanțu, Ulmu, Chiselet, Lupșanu, Lehliu, Dor Mărunt, Nicolae Bălcescu, Ileana, Tămădău Mare, Belciugatele, Spanțov, Chirnogi, Crivăț, Șoldanu, Nana, Luica, Plătărești, Frumușani, Vasilați;
-județul Ialomița: Municipiul Urziceni și Comunele Manasia, Alexeni, Coșereni, Gârbovi, Grindu, Reviga.
- **Indicatorii fizici ai proiectului major conform aplicației de finanțare sunt**:**
Investiții în infrastructura de apă:
 - surse de apă (foraje): noi 5 buc, extinderi 25 buc, reabilitari 2 buc;
 - conducte aducțiune: noi 12,119 km, extindere 0,820km, reabilitare 0,912km;
 - conducte de transport noi -226,572 km;
 - rețele distribuție apă potabilă:- noi 99,320km, extindere 237,398 km, reabilitare 52,588km;
 - stații de tratare apă: noi -2buc, extindere -2buc, reabilitare -1buc.;
 - rezervoare înmagazinare: noi -17buc, extindere 6 buc, reabilitare 4 buc;
 - stații clorinare: noi 20buc, reabilitare 12buc;
 - stații pompare apă: noi 27buc, reabilitare 7buc;
 - dezvoltarea sistemului SCADA Regional - dispecerat central-3 buc și regional -1 buc.

Investitii în infrastructura de apă uzată:

- rețele canalizare: noi 168,524 km, extindere 168,226km;
- conducte refulare: noi 81,884km, extindere 3,054km, refulare reabilitare 3,546km;
- stații de pompare apă uzată: noi 104 buc, extindere 1buc;
- statii de epurare extindere>10000PE -3 buc;
- instalație de uscare a nămolurilor nouă 1buc;

Nota **Indicatorii sunt aferenți Etapei I+II

Implementarea proiectului major/ îndeplinirea indicatorilor mai sus menționați se va realiza prin intermediul a 24 de contracte:

- 19 contracte de lucrări, din care: 1 contract atribuit;
- 4 contracte de servicii din care: 1 contract atribuit;
- 1 contract de furnizare echipamente.

Indicatorii fizici și de realizare aferenți Etapei I a Proiectului major conform Contractului de finanțare nr.1606/2022, respectiv a Aplicației de finanțare anexă la Contract sunt:

cod.	Descriere	U.M.	Total
2S72	Aducțiune (noua)	m	37.191
2S71	Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitare)	m	8.166
2S70	Rețea de distribuție apă potabilă (nouă)	m	52.285
2S70	Rețea de distribuție apă potabilă (nouă)	m	52.285
2S77	Rezervoare inmagazinare	Buc	4
2S74	Retea canalizare (noua)	m	52.299
2S76	Colector	m	13739
CO18	Distribuția apei; Populație suplimentară care beneficiază de o mai buna alimentare cu apa	pers.	17.392
CO19	Epurarea apelor uzate: Populație suplimentara care beneficiaza de o mai buna tratare a apelor uzate	p.e.	14.269

Strategia de achizitii și stadiul de implementare a contractelor

- **CL 1 –"Extinderea si reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa si extinderea rețelelor de canalizare in Municipiul Calarasi. Infiintarea si reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa in localitatile Visinii si Potcoava din Comuna Independenta"** (tip Executie)- documentație de atribuire în curs de actualizare conform OUG 64/2022 ;
- **CL 2 –"Înfiintarea, extinderea si reabilitarea rețelelor de alimentare cu apa in Municipiul Oltenita, comunele Chirnogi, Nana si Luica. Extinderea rețelelor de canalizare in Municipiul Oltenita si Comuna Chirnogi. Reabilitarea conductei de refulare in Municipiul Oltenita"** (tip Executie)- documentatie de atribuire în curs de actualizare conform OUG 64/2022 ;
- **CL 3 – "Înfiintarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apa in Orasul Fundulea și Comuna Ileana. Extinderea rețelelor de canalizare în Orașul Fundulea"** (tip Executie)- Contract semnat; anunțuri participare- SEAP : CN1040662/ 23.03.2022 și JOUE: JO/S S 60/ 25.03.2022, nr. 158511-2022RO - procedura de achizitie publică finalizată (raport de atribuire contract: 05.10.2022 și semnare contract : 25.10.2022) ;
- **CL 4 – "Înfiintarea si extinderea rețelelor de alimentare cu apa si canalizare in Orasul Lehliu Gara si Comuna Dor Marunt, bransamente in localitatea Razvani si in comunele Lupsanu si Lehliu"** (tip Executie)- documentatie de atribuire în curs de actualizare conform OUG 64/2022 ;

- CL 5 – **”Extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in Orasul Budesti si Comuna Vasilati. Înfiintarea retelei de canalizare in Comuna Soldanu”** (tip Executie)-documentatie de atribuire în curs de actualizare conform OUG 64/2022 ;
- CL 6 –**”Infiintarea si extinderea retelelor de alimentare cu apa in Comunele Frumusani si Plataresti. Infiintarea retelelor de canalizare in Comuna Frumusani”** (tip Executie)- documentatie de atribuire în curs de actualizare conform OUG 64/2022 ;
- CL 7 –**”Extinderea retelelor de alimentare cu apa in Comunele Ulmu, Dorobantu, Chiselet si Spantov. Infiintarea retelelor de canalizare in Comuna Chiselet. Extinderea retelei de canalizare in Comuna Spantov”** (tip Executie)- documentatie de atribuire în curs de actualizare conform OUG 64/2022 ;
- CL 8 **”Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si extinderea retelei de canalizare in Municipiul Urziceni. Extinderea retelelor de alimentare cu apa si infiintarea retelei de canalizare in Comuna Manasia”** (tip Executie)- documentatie de atribuire în curs de actualizare conform OUG 64/2022 ;
- CL 9 – **”Înfiintare retele de alimentare cu apa si canalizare in Comuna Alexeni”**(tip Executie)- documentatie de atribuire în curs de actualizare conform OUG 64/2022 ;
- CL 10 – **”Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si infiintarea retelei de canalizare in Comuna Cosereni. Extinderea retelelor de alimentare cu apa in comunele Garbovi, Grindu si Reviga”** (tip Executie)- documentatie de atribuire în curs de actualizare conform OUG 64/2022 ;
- CL 11 – **”Statie de tratare, extindere front de captare si aductiune in Municipiul Oltenita. Statie de pompare si conducta de transport de la Oltenita la Chirnogi. Gospodarie de apa in comunele Spantov si Chiselet. SPAU si conducta de refulare de la Chirnogi la Oltenita”** Executie)- documentatie de atribuire în curs de actualizare conform OUG 64/2022 ;
- CL 12 – **”Statii de pompare, conducte de transport si gospodarii de apa din cadrul sistemului zonal Fundulea - Zona 1 (Fundulea - Lehliu Gara)”** (tip Proiectare si Executie)- documentatie de atribuire în curs de revizuire/actualizare conform OUG 64/2022 ;
- CL 13 – **”Statii de pompare, conducte de transport si gospodarii de apa din cadrul sistemului zonal Fundulea - Zona 2 (Lehliu Gara - Dorobanțu). SPAU si conducta de refulare din Localitatea Dor Marunt in Localitatea Lehliu Gara”** (tip Proiectare si Executie)- documentație de atribuire în curs de revizuire/actualizare conform OUG 64/2022 ;
- CL14 –**” Lucrari de puturi de captare a apei, statii de tratare, conducte de transport si gospodarii de apa in Sistemul Zonal Urziceni si in Sistemul Zonal Reviga. Statii de pompare si conducte de refulare apa uzata in Clusterul Uziceni. Rețele de apa, rețele de canalizare si statii de pompare apa uzata in Municipiul Urziceni”** (tip Proiectare si Executie)-procedură lansată cu clauză suspensivă : anunțuri participare - SEAP: CN1040664/ 24.03.2022 si JOUE : JO/S S 60/ 25.03.2022, nr. 158538-2022RO – procedură de achizitie publică anulată (13.09.2022- ofertă neconformă, lipsă ofertant câștigător)- documentatie de atribuire finalizată, în pregătire relansare procedură,de achiziție publică ;
- CL 15 – **”Extindere si retehnologizare stație de epurare Lehliu Gară. Instalatie de uscare a nămolului la stația de epurare Calarasi. Extindere Statie de Epurare Budesti ”**(tip Proiectare si Executie)-procedură lansată cu clauză suspensivă: anunțuri participare SEAP : CN1043210/ 29.05.2022 și JOUE : JO/S 105/01.06.2022, nr 294278-2022RO- – procedură de achiziție publică anulată (13.09.2022- nu au fost depuse oferte)- documentatie de atribuire finalizată, în pregătire relansare procedură,de achiziție publică ;
- CL 16 – **”Extindere Stație de Epurare Urziceni. Instalație de valorificare a nămolului prin compostare la stația de epurare Urziceni”** (tip Proiectare si Executie)- documentație de atribuire în curs de revizuire/ actualizare conform OUG 64/2022 ;
- CL 17 – **”Statie de oxidare in statia de pretratare Chiciu. Reabilitare Aductiune fir 2 Chiciu - Calarasi pe sectorul de Subtraversare a Canalului Siderurgic. Statie de clorinare in statia de tratare Calarasi. Reabilitare sursa si conducta de aductiune Visinii. Reabilitare SP Visinii. Stație de tratare nouă si rezervor nou Visinii. Conducta**

- de transport Visinii-Potcoava. Gospodarie de apa noua Potcoava. Sursa, aducțiune, stație de tratare și rezervor pentru sistemul zonal Fundulea**”(tip Proiectare și Execuție)- procedură lansată cu clauză suspensivă, anunțuri participare- SEAP : CN1040435/ 17.03.2022 și JOUE : JO/S S 55/ 18.03.2022, nr. 144681-2022RO– procedură de achiziție publică anulată (19.09.2022, oferte neconforme -lipsă ofertant câștigător) - documentație de atribuire finalizată, în pregătire relansare procedură de achiziție publică ;
- **CL 18 – ” Conduce de transport și Gospodării de Apă pentru alimentarea de la București a Sistemului Zonal Frumușani - Budești - Soldanu. Conduce de transport și Gospodării de apă pentru conectarea Sistemelor Locale Crivăț și Nana la Sistemul Zonal Frumușani - Budești - Soldanu. Stație de pompare și conducta de transport de la Luica la Valea Stâniei. Reabilitare stație de clorinare în Dorobanțu - UAT Plătărești. SPAU și conducta de refulare din Aglomerarea Frumușani la SEAU Budești. SPAU și conducta de refulare din Aglomerarea Șoldanu la SEAU Budești”** (tip Proiectare și Execuție)- documentație de atribuire în curs de revizuire/actualizare conform OUG 64/2022 ;
 - **CL 19 – ” Integrare in SCADA Regional a sistemelor existente și a sistemelor noi”**- documentație de atribuire în curs de revizuire/actualizare conform OUG 64/2022 ;
 - **CS 1 – Asistența tehnică pentru supervizarea proiectului”**, procedură lansată cu clauză suspensivă, anunțuri participare- SEAP : CN1041173/ 06.04.2022 și JOUE : JO/S S 70/ 08.04.2022, nr. 187571-2022RO- procedură de achiziție publică anulată (12.07.2022, documentație de atribuire -CPV -incompletă), documentație de atribuire revizuită/actualizată comasată cu CS2- ”Asistența tehnică pentru managementul și publicitatea proiectului” și reformulat denumirea contractului, respectiv: CS1-„Asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor, managementul și publicitatea proiectului”
 - **CS 3 – Servicii pentru auditul proiectului;**
 - **CS 4 - Servicii pentru supravegherea arheologica;**
 - **CS0 - Asistența tehnică din partea proiectantului** în faza de execuție a lucrărilor (contract atribuit)
 - CF1-Contract de achiziție echipamente tehnologice, utilaje și dotări de laborator .**

Contracte atribuite :

- **CS0- Contractul de servicii nr. 340/2017 semnat între ROMAIR CONSULTING SRL (Liderul asocierii ROMAIR CONSULTING SRL & COMPLEX DESIGN SRL & CIRRUS PROJECT SRL) și ECOAQUA SA - Etapa II;**
- Valoarea contractului etapa II: de 2.570.839 lei, la care se adaugă TVA;
- Obiectul contractului: Asistența tehnică din partea proiectantului în faza de execuție a lucrărilor (pentru contractele CL1-CL10);
- Ordinul de începere: va fi emis după emiterea ordinului de începere a primului contract de lucrări de ”tip execuție semnat (CL3).
- Durata de prestare a serviciilor: 72 luni ;
- **CL 3 – „Înființarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă în Orașul Fundulea și Comuna Ileana. Extinderea rețelelor de canalizare în Orasul Fundulea”**
- Contract de lucrări nr. 5092/25.10.2022 semnat între Asocieria ACVATOT SRL-ZMC TRADING SRL (Liderul asocierii ACVATOT SRL & ZMC TRADING SRL) și ECOAQUA SA ;
- Valoarea lucrărilor: 61.398.936,02 lei, fără TVA;
- Ordinul de începere: se va emite în perioada următoare, după numirea personalului care va asigura supervizarea lucrărilor;
- Garanția de bună execuție nr. 34GBE2022-5878/01.11.2022, emisă de BRD Groupe Societe Generale, în valoare de 6.139.893,60 lei, având termen de valabilitate 30.11.2030.
- activități desfășurate: aprobare responsabil contract Antreprenor, analiză/aprobare documentației (Planul de sănătate și securitate în muncă, Planul de management al mediului etc, transmiterea proiectului tehnic în format fizic și electronic la Antreprenor.

Doina CRETU